
所有者
Applied LNG

位置
Needle Mountain Topock，亚利桑那，美国

产品
Centaur® 40 压缩机组

客户价值 
制冷

Applied LNG 为天然气液化提供制冷。由 Centaur 40 燃
气涡轮机驱动的 Solar® 压缩机是 Applied LNG 开展运
营的关键部件。在计划停机时，有限的存储容量仅
允许最长停机六天。

Applied LNG 购买了 Solar 的完整服务现场整合，以帮
助制定计划和监管其承包商，确保在关闭套件进入
六天停机之前，尽可能预先做好完善的提前工作。
Solar 团队进行现场调查，并向 Applied LNG 的承包商
发布了详细的承包商工作范围。

现场整合
完整服务
APPLIED LNG



工作范围

控制装置改造升级（Turbotronic™ 5）

提前工作（厂外准备）

气体燃料模块，PCD 模块和套件设备

六天停机时间

提前工作协调

现场项目管理

在压缩机停机之前，使用液压真空机挖掘沟槽，将
导管放置在沟槽中，并将预印线以及详细布线计划
交付给客户。

Solar 提前运送了材料，并在关闭套件之前，使用新
的冲压包装线为单元控制面板接线。在现有单元控
制面板中标识了 MCC 接线，并在停机前贴上标签。
与客户设施之间的所有以太网和通信均已连接并经
过测试。

现场整合 – 完整服务
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新套件设备安放并连接到新的接线盒，在套件停止
运转之后，将立即分阶段快速安装模块。套件停机
之后，在计划的 6 天停机时间内完成了安装和调试。


