Soporte de conjuntos turbomotorices a nivel mundial

TAREAS	DURACIÓN CALCULADA
<p>PREPARACIÓN</p> <p>Análisis del costo de vida útil</p> <p>Evaluación del sitio de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio del equipo existente - Muestreo de las partículas de aire del sitio de instalación - Evaluación y recomendaciones - Participación del cliente <p>Evaluación de ingeniería de los requisitos de retromodificación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniería detallada - Planeación de logística - Análisis - Certificaciones - Adquisición <p>Modificación de la estructura de apoyo existente</p> <p>Entrega del equipo en el sitio de instalación</p> <p>Obtener autorización de aduanas</p> <p>Transporte al sitio de instalación</p> <p>Obtención de permisos laborales</p> <p>Andamiaje</p> <p>Preparación de operaciones de grúa</p>	<p>< 18 - 20 semanas</p>
<p>TIEMPO DE INTERRUPCIÓN</p> <p>Parada de la turbina de gas</p> <p>Extracción de la caja del filtro viejo</p> <p>Modificación del recubrimiento de la plataforma y la estructura de soporte</p> <p>Instalación de la caja del filtro nuevo y los elementos filtrantes</p> <p>Poner la unidad de vuelta en servicio</p>	<p>< 1 semana</p>
<p>LIMPIEZA</p> <p>Autorización de permisos</p> <p>Completar los trabajos de plataforma (Recubrimiento de la plataforma, pasamanos, etc.)</p> <p>Desmontaje del andamiaje</p>	<p>1 semana</p>

NOTAS : 1) Generalmente no trabajos en caliente
2) Con disponibilidad de grúa de puente

Total de 20 a 22 semanas